

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(南-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月16日
契約の相手方	株式会社井藤工業		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年7月31日 (変更後) 令和元年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,420 円 (変更後) 25,780 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(南-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月17日
契約の相手方	株式会社井藤工業		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年3月31日 (変更後) 令和2年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 23,770 円 (変更後) 24,590 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(西-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月18日
契約の相手方	中央電機工事株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園電気施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年3月31日 (変更後) 令和2年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 28,000 円 (変更後) 28,230 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(瑞-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月18日
契約の相手方	株式会社ニッタツ		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,250 円 (変更後) 20,870 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(天-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月18日
契約の相手方	岡組建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,250 円 (変更後) 20,870 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月18日
契約の相手方	株式会社大島組		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,250 円 (変更後) 20,870 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(中村-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月18日
契約の相手方	恒川建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 19,650 円 (変更後) 20,040 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(瑞-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月18日
契約の相手方	株式会社ニッタツ		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 28,770 円 (変更後) 29,390 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。



変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(天-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月18日
契約の相手方	ジェイテクノ株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年7月31日 (変更後) 令和元年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,420 円 (変更後) 25,780 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(瑞-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月18日
契約の相手方	有限会社オワリ		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年7月31日 (変更後) 令和元年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,410 円 (変更後) 25,770 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(西-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月22日
契約の相手方	有限会社東水道工務所		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施工するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年3月31日 (変更後) 令和2年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 56,800 円 (変更後) 58,880 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕その他工事(東山-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月22日
契約の相手方	株式会社サクラダ		
概要	本工事は、東山公園(東山植物園を除く)及び平和公園において契約期間内に発生する要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,250 円 (変更後) 20,870 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(南-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月22日
契約の相手方	株式会社オオギ		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 28,770 円 (変更後) 29,390 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(名-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月22日
契約の相手方	株式会社青山工務店		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 36,770 円 (変更後) 37,290 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(中-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月23日
契約の相手方	山添工業株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施工するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年3月31日 (変更後) 令和2年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 78,900 円 (変更後) 81,040 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(北-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月23日
契約の相手方	株式会社溝口組		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 19,650 円 (変更後) 20,040 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。



変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月23日
契約の相手方	株式会社千田土木		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧をその都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年7月31日 (変更後) 令和元年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 22,920 円 (変更後) 23,410 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(昭-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月24日
契約の相手方	株式会社エース		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,250 円 (変更後) 20,870 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月24日
契約の相手方	株式会社メイセイアドバンス		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,250 円 (変更後) 20,870 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(北-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月24日
契約の相手方	東瑩電機株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 15,450 円 (変更後) 15,940 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(昭一1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月24日
契約の相手方	株式会社エース		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年7月31日 (変更後) 令和元年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,260 円 (変更後) 16,620 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(港-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月25日
契約の相手方	日本街路灯製造株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園電気施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年3月31日 (変更後) 令和2年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 62,300 円 (変更後) 62,850 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(瑞-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月25日
契約の相手方	東海イーシー株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 15,700 円 (変更後) 16,200 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(天-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	有限会社庭匠		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 12,420 円 (変更後) 12,590 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。



変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(東山-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	中部園芸株式会社		
概要	本工事は、東山公園(東山植物園除く)及び平和公園において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 24,030 円 (変更後) 24,080 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	株式会社柴田組		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施工するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 53,000 円 (変更後) 53,000 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(中-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	名南電機興業株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園電気施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年3月31日 (変更後) 令和2年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 28,000 円 (変更後) 28,230 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	植物園施設等修繕工事(植物園-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	日本園芸建設株式会社		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する公園施設等の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年3月31日 (変更後) 令和2年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 75,740 円 (変更後) 76,260 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(中-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	中日建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,250 円 (変更後) 20,870 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(南-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	株式会社RKT		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,250 円 (変更後) 20,870 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(名-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	株式会社大徳		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,250 円 (変更後) 20,870 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(港-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	株式会社南部企業		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,250 円 (変更後) 20,870 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。



変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(昭-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	岡組建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 19,650 円 (変更後) 20,040 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(港-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	株式会社秋葉建設		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 28,770 円 (変更後) 29,390 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	愛知産業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 19,650 円 (変更後) 20,040 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(名-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	カシワギ電気株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年9月30日 (変更後) 令和元年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 14,500 円 (変更後) 14,960 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(中村-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	株式会社岩松建設		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年7月31日 (変更後) 令和元年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,260 円 (変更後) 16,630 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(中-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	上野土木株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年7月31日 (変更後) 令和元年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,260 円 (変更後) 16,630 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和元年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(守-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成31年4月1日	変更契約日	平成31年4月26日
契約の相手方	有限会社拓建設		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和元年7月31日 (変更後) 令和元年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,420 円 (変更後) 25,780 円		
変更理由	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。