

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(中-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	東郊造園株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月27日 (変更後) 令和2年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 46,590 円 (変更後) 46,590 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(天-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社喜久緑化建設		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月27日 (変更後) 令和2年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 46,590 円 (変更後) 46,590 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(東-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社石捨		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月27日 (変更後) 令和2年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 46,590 円 (変更後) 46,590 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(港-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社伊藤造園		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月27日 (変更後) 令和2年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 46,600 円 (変更後) 46,600 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	有限会社瑞鳳園		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月27日 (変更後) 令和2年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 46,600 円 (変更後) 46,600 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	有限会社吉星造園土木		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月27日 (変更後) 令和2年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 49,500 円 (変更後) 49,500 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(南-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	有限会社さくら緑化		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 132,370 円 (変更後) 132,450 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	有限会社愛協		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 140,000 円 (変更後) 140,090 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(南-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	有限会社豊栄		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,990 円 (変更後) 21,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(名-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	協和重機株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,990 円 (変更後) 21,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(天-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社シンユー建設		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,990 円 (変更後) 21,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(守-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	有限会社拓建設		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,990 円 (変更後) 21,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(昭-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	加藤建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,990 円 (変更後) 21,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(港-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社南部企業		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,990 円 (変更後) 21,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(熟-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社五大		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,990 円 (変更後) 21,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(瑞-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	大栄道路株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,990 円 (変更後) 21,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	名盛建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,990 円 (変更後) 21,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	旭産業有限会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,990 円 (変更後) 21,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(中川-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	菊屋フェンス工業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,150 円 (変更後) 20,430 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(南-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社五大		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 29,620 円 (変更後) 30,030 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(守-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	有限会社椎野建設		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 29,540 円 (変更後) 29,800 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(昭一1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社大久保工務店		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,150 円 (変更後) 20,430 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(港-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	有限会社ヨシヤス		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 29,630 円 (変更後) 30,040 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(瑞-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社竹常		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 32,850 円 (変更後) 33,310 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(港-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	日本街路灯製造株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園電気施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 131,800 円 (変更後) 132,230 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(緑-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	信立電気株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園電気施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施工するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 149,000 円 (変更後) 149,490 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(西-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	高桑電機株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園電気施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 147,000 円 (変更後) 147,480 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(中村-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社シンコーワ		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 195,000 円 (変更後) 196,310 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(中-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	山清エンジニアリング株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,800 円 (変更後) 26,230 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(名-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	三光電気株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 14,300 円 (変更後) 14,620 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(天-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	森山電気株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要修繕箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,400 円 (変更後) 16,770 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(昭一1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	東海電興株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 14,390 円 (変更後) 14,720 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(港-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	日本街路灯製造株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 14,390 円 (変更後) 14,720 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(瑞-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	東海イーシー株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,500 円 (変更後) 16,870 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社タカクワ		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,300 円 (変更後) 16,660 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	農業用施設修繕工事(単価契約)		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社秋葉建設		
概要	本工事は、都市農業課管内において、契約期間内に発生する農業用水路など農業用施設の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 125,000 円 (変更後) 127,130 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(中川-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	有限会社エフテック		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年7月31日 (変更後) 令和2年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,990 円 (変更後) 26,210 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(北-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	親栄建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年7月31日 (変更後) 令和2年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 23,600 円 (変更後) 23,910 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(昭一1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	五大運輸株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年7月31日 (変更後) 令和2年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,750 円 (変更後) 16,980 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(港-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社秋葉建設		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年7月31日 (変更後) 令和2年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,760 円 (変更後) 16,980 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(瑞-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社ミズホエンジニアリング		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年7月31日 (変更後) 令和2年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,980 円 (変更後) 26,210 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月11日
契約の相手方	株式会社フジケンコーポレーション		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年7月31日 (変更後) 令和2年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 23,600 円 (変更後) 23,910 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	先行取得地施設等修繕工事(中川-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月12日
契約の相手方	株式会社牧真造園		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に先行取得地施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 13,340 円 (変更後) 13,400 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(中川-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月12日
契約の相手方	恒川建設株式会社		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所についてその都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月27日 (変更後) 令和2年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 24,690 円 (変更後) 25,140 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(中村)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月12日
契約の相手方	株式会社宮本建設		
概要	本工事は、当所管内において発生する排水路等の要修繕箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 134,500 円 (変更後) 136,800 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月12日
契約の相手方	株式会社オオギ		
概要	本工事は、管内において発生する排水路等の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月27日 (変更後) 令和2年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 24,690 円 (変更後) 25,140 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月12日
契約の相手方	小玉工業株式会社		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月27日 (変更後) 令和2年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 27,000 円 (変更後) 27,490 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(天-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月12日
契約の相手方	大勝建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 29,510 円 (変更後) 29,930 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月12日
契約の相手方	株式会社メイセイアドバンス		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 37,970 円 (変更後) 38,260 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(中-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月12日
契約の相手方	第一塗工株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年7月31日 (変更後) 令和2年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,760 円 (変更後) 16,980 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(千-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月12日
契約の相手方	上野土木株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年7月31日 (変更後) 令和2年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,760 円 (変更後) 16,980 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	植物園施設等修繕工事(植物園-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月13日
契約の相手方	日本園芸建設株式会社		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する公園施設等の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 18,710 円 (変更後) 19,180 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(中川-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月14日
契約の相手方	恵北設備工業株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 83,100 円 (変更後) 84,700 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(中-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月14日
契約の相手方	小玉工業株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 85,000 円 (変更後) 86,640 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(西-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月14日
契約の相手方	有限会社東水道工務所		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施工するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 79,700 円 (変更後) 81,240 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(中-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月14日
契約の相手方	カシワギ電気株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園電気施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 149,000 円 (変更後) 149,490 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(天-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月14日
契約の相手方	森山電気株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園電気施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 148,500 円 (変更後) 148,980 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(千-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月15日
契約の相手方	株式会社康和		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所についてその都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月27日 (変更後) 令和2年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 24,690 円 (変更後) 25,140 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(港-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月15日
契約の相手方	株式会社秋葉建設		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 18,420 円 (変更後) 18,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月15日
契約の相手方	信立電気株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 14,390 円 (変更後) 14,710 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(中村-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月18日
契約の相手方	みやま設備株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 79,900 円 (変更後) 81,440 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(南-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月18日
契約の相手方	大信設備株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 80,500 円 (変更後) 82,050 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(天-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月18日
契約の相手方	大信設備株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 80,500 円 (変更後) 82,050 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(港-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月18日
契約の相手方	大信設備株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 80,500 円 (変更後) 82,060 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(緑-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月18日
契約の相手方	大信設備株式会社		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 80,500 円 (変更後) 82,050 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(千-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月18日
契約の相手方	上野土木株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,990 円 (変更後) 21,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(名-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月19日
契約の相手方	株式会社三樹園		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事が必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 153,300 円 (変更後) 153,300 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(中川-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月19日
契約の相手方	株式会社Mizunodenki Industry Corporation		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 14,390 円 (変更後) 14,720 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(千-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月19日
契約の相手方	株式会社ヤマナカ電気		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 14,390 円 (変更後) 14,720 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(東-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月19日
契約の相手方	株式会社青電社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,600 円 (変更後) 16,970 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(中-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月20日
契約の相手方	東邦ガステクノ株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,990 円 (変更後) 21,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(熱-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月20日
契約の相手方	名南電機興業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,300 円 (変更後) 16,660 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(千-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月21日
契約の相手方	岡組建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,150 円 (変更後) 20,430 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月21日
契約の相手方	株式会社千田土木		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,150 円 (変更後) 20,430 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(熱-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月21日
契約の相手方	株式会社杉本組		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急処理を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年7月31日 (変更後) 令和2年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,750 円 (変更後) 16,980 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月21日
契約の相手方	株式会社アルテック		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧をその都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年7月31日 (変更後) 令和2年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 23,600 円 (変更後) 23,910 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(南-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月25日
契約の相手方	有限会社角田造園		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月27日 (変更後) 令和2年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 46,590 円 (変更後) 46,590 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(熱-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月25日
契約の相手方	有限会社平田造園		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月27日 (変更後) 令和2年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 51,070 円 (変更後) 51,070 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(北-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月26日
契約の相手方	村繁造園土木株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月27日 (変更後) 令和2年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 46,590 円 (変更後) 46,590 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(東-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月26日
契約の相手方	上野土木株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,990 円 (変更後) 21,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(守-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月27日
契約の相手方	株式会社富田造園開発		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事が必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 137,970 円 (変更後) 138,060 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(北-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年5月29日
契約の相手方	有限会社青地造園土木		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 150,000 円 (変更後) 150,090 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。