

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(東山-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月21日
契約の相手方	丹羽高村造園株式会社		
概要	本工事は、東山公園(東山植物園除く)及び平和公園において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月27日 (変更後) 令和3年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 41,710 円 (変更後) 41,710 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※ 契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(緑-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月22日
契約の相手方	大信設備株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和4年3月31日 (変更後) 令和4年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 78,200 円 (変更後) 78,200 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(中川-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月22日
契約の相手方	株式会社菅建設		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,240 円 (変更後) 20,330 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(天-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月23日
契約の相手方	上野土木株式会社		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月27日 (変更後) 令和3年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 39,500 円 (変更後) 41,000 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(瑞-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月23日
契約の相手方	大栄道路株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 21,550 円 (変更後) 21,590 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(瑞-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月23日
契約の相手方	大栄道路株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 29,930 円 (変更後) 30,100 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(中村)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月26日
契約の相手方	株式会社宮本建設		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所についてその都度の指示に基づき修繕工事を施工するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和4年3月31日 (変更後) 令和4年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 134,000 円 (変更後) 138,000 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(中村-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月26日
契約の相手方	株式会社岩松建設		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年7月31日 (変更後) 令和3年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 17,080 円 (変更後) 17,080 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。



変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(熱-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月26日
契約の相手方	有限会社たかはま		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年7月31日 (変更後) 令和3年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 17,080 円 (変更後) 17,080 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(中川-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月27日
契約の相手方	有限会社東水道工務所		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和4年3月31日 (変更後) 令和4年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 84,000 円 (変更後) 84,000 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(中川-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月27日
契約の相手方	栄和産業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 21,550 円 (変更後) 21,590 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(中村-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月27日
契約の相手方	日本技建株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 21,550 円 (変更後) 21,590 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(天-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月27日
契約の相手方	有限会社拓建設		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 21,550 円 (変更後) 21,590 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月27日
契約の相手方	有限会社征會興業		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 21,550 円 (変更後) 21,590 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(中村-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月27日
契約の相手方	愛知産業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,240 円 (変更後) 20,330 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(名-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月27日
契約の相手方	大栄建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 39,320 円 (変更後) 39,490 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。



変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(天-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月27日
契約の相手方	五大運輸株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 39,320 円 (変更後) 39,490 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月27日
契約の相手方	株式会社五大		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 39,320 円 (変更後) 39,490 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(名-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月27日
契約の相手方	株式会社青山工務店		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年7月31日 (変更後) 令和3年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 17,080 円 (変更後) 17,080 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(天-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月27日
契約の相手方	ジェイテクノ株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年7月31日 (変更後) 令和3年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 26,650 円 (変更後) 26,650 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(瑞-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月27日
契約の相手方	株式会社竹常		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年7月31日 (変更後) 令和3年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 26,650 円 (変更後) 26,650 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月28日
契約の相手方	株式会社柴田組		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 21,550 円 (変更後) 21,590 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月28日
契約の相手方	愛知産業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,240 円 (変更後) 20,330 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(中村-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月28日
契約の相手方	高桑電機株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 184,450 円 (変更後) 184,450 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。



変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(熱-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月28日
契約の相手方	名南電機興業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年9月30日 (変更後) 令和3年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,500 円 (変更後) 16,500 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和3年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和3年4月1日	変更契約日	令和3年4月28日
契約の相手方	愛知産業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧をその都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年7月31日 (変更後) 令和3年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 24,210 円 (変更後) 24,250 円		
変更理由	令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。