

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(名-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月23日
契約の相手方	岡組建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 34,770 円 (変更後) 34,980 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(南-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月23日
契約の相手方	株式会社井藤工業		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年7月31日 (変更後) 平成30年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 22,460 円 (変更後) 22,620 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(昭一)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月24日
契約の相手方	森山電気株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 13,550 円 (変更後) 13,630 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(西-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月24日
契約の相手方	有限会社東水道工務所		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する公園給排水施設等の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成31年3月31日 (変更後) 平成31年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 54,500 円 (変更後) 55,070 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(西-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月24日
契約の相手方	高桑電機株式会社		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する公園電気施設の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成31年3月31日 (変更後) 平成31年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 27,500 円 (変更後) 27,520 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(中川-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月24日
契約の相手方	大岳電気工業株式会社		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する公園電気施設の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成31年3月31日 (変更後) 平成31年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 26,500 円 (変更後) 26,520 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(中川-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月24日
契約の相手方	内田工業株式会社		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する公園遊戯施設等の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 44,500 円 (変更後) 44,500 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月24日
契約の相手方	愛知産業株式会社		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 22,350 円 (変更後) 22,590 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。



変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(熟-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月24日
契約の相手方	球磨建設株式会社		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 24,160 円 (変更後) 24,420 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕その他工事(東山-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月24日
契約の相手方	株式会社タケコシ		
概要	本工事は、東山公園(東山植物園を除く)及び平和公園において契約期間内に発生する要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,000 円 (変更後) 20,200 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(熟-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月25日
契約の相手方	球磨建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,000 円 (変更後) 20,200 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(中川-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月25日
契約の相手方	大宗建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 18,940 円 (変更後) 19,100 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(千-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月26日
契約の相手方	上野土木株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する排水路の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年11月30日 (変更後) 平成30年11月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 21,110 円 (変更後) 21,340 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月27日
契約の相手方	高桑電機株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 15,300 円 (変更後) 15,380 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(南-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月27日
契約の相手方	日東電気株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 15,300 円 (変更後) 15,380 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(熟-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月27日
契約の相手方	名南電機興業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 13,560 円 (変更後) 13,630 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。



変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(千-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月27日
契約の相手方	岡組建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,000 円 (変更後) 20,200 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(南-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月27日
契約の相手方	名盛建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,000 円 (変更後) 20,200 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(千-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月27日
契約の相手方	株式会社二友組		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 18,940 円 (変更後) 19,100 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(熱-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月27日
契約の相手方	株式会社ニッタツ		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急処理を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年7月31日 (変更後) 平成30年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 15,640 円 (変更後) 15,760 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(守-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月20日
契約の相手方	矢田川建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年7月31日 (変更後) 平成30年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 28,580 円 (変更後) 28,710 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(東山-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月23日
契約の相手方	日本園芸建設株式会社		
概要	本工事は、東山公園(東山植物園除く)及び平和公園において契約期間内に発生する公園遊戯施設等の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 46,610 円 (変更後) 46,610 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(天-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月23日
契約の相手方	岡組建設株式会社		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 34,250 円 (変更後) 34,410 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(南-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月23日
契約の相手方	株式会社オオギ		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成31年3月29日 (変更後) 平成31年3月29日		
契約金額(前・後)	(変更前) 21,110 円 (変更後) 21,340 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。



変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(中村-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月23日
契約の相手方	株式会社創立建設		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 20,000 円 (変更後) 20,200 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(中村-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月23日
契約の相手方	株式会社宮本建設		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 18,940 円 (変更後) 19,100 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(天-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月23日
契約の相手方	岡組建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 21,100 円 (変更後) 21,280 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	平成30年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(南-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	平成30年4月1日	変更契約日	平成30年4月23日
契約の相手方	株式会社井藤工業		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 平成30年9月27日 (変更後) 平成30年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 27,900 円 (変更後) 28,170 円		
変更理由	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。