

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(東-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年6月2日
契約の相手方	中部園芸株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事が必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 153,000 円 (変更後) 153,100 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(北-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年6月2日
契約の相手方	株式会社浚洗工業		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 76,600 円 (変更後) 78,070 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(名-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年6月2日
契約の相手方	梅正設備工業株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 75,050 円 (変更後) 76,490 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(緑-4)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年6月2日
契約の相手方	株式会社浚洗工業		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 77,470 円 (変更後) 78,960 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(中-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年6月3日
契約の相手方	緑造園株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 132,420 円 (変更後) 132,420 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(守-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年6月3日
契約の相手方	株式会社浚洗工業		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 75,480 円 (変更後) 76,930 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	街路灯修繕工事(守-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年6月12日
契約の相手方	宮永電設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する街路灯の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,500 円 (変更後) 16,880 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(東山-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年6月17日
契約の相手方	株式会社ヤマナカ電気		
概要	本工事は、東山公園及び平和公園において契約期間内に発生する公園電気施設の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月30日 (変更後) 令和2年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 131,740 円 (変更後) 132,260 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(千-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年6月18日
契約の相手方	株式会社近藤園芸		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年9月27日 (変更後) 令和2年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 46,590 円 (変更後) 46,590 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(千-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年6月24日
契約の相手方	梅正設備工業株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 76,080 円 (変更後) 77,540 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(熱一3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年6月24日
契約の相手方	株式会社ハイイ工業		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和3年3月31日 (変更後) 令和3年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 79,660 円 (変更後) 81,190 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和2年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(東-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和2年4月1日	変更契約日	令和2年6月29日
契約の相手方	株式会社セイホウ		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和2年7月31日 (変更後) 令和2年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,980 円 (変更後) 26,210 円		
変更理由	令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。