

変更契約結果

| | | | |
|-------------|---|-----------|----------|
| 対象年度 | 令和5年度 | 契約担当部局 | 財政局 |
| 件名 | 農業用施設修繕工事(単価契約) | | |
| 申請区分 | 工事請負 | 申請業種・品目 | 一般土木工事 |
| 契約形態(総価・単価) | 単価 | 入札及び契約の方法 | 指名競争入札 |
| 当初契約日 | 令和5年4月1日 | 変更契約日 | 令和5年7月6日 |
| 契約の相手方 | 株式会社安井組 | | |
| 概要 | 本工事は、都市農業課管内において、契約期間内に発生する農業用水路など農業用施設の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。 | | |
| 履行期限(前・後) | (変更前) 令和6年3月31日 (変更後) 令和6年3月31日 | | |
| 契約金額(前・後) | (変更前) 128,000 円 (変更後) 135,160 円 | | |
| 変更理由 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更 | | |

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

| | | | |
|-------------|---|-----------|-----------|
| 対象年度 | 令和5年度 | 契約担当部局 | 財政局 |
| 件名 | 街路樹等修繕工事(中-1)単価契約 | | |
| 申請区分 | 工事請負 | 申請業種・品目 | 造園工事 |
| 契約形態(総価・単価) | 単価 | 入札及び契約の方法 | 指名競争入札 |
| 当初契約日 | 令和5年4月1日 | 変更契約日 | 令和5年7月14日 |
| 契約の相手方 | 有限会社庭番造園土木 | | |
| 概要 | 本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。 | | |
| 履行期限(前・後) | (変更前) 令和6年3月31日 (変更後) 令和6年3月31日 | | |
| 契約金額(前・後) | (変更前) 144,290 円 (変更後) 144,560 円 | | |
| 変更理由 | 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更 | | |

※契約金額(前・後)は税抜です。