

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(中川-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月2日
契約の相手方	株式会社共立		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所についてその都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年10月31日 (変更後) 令和7年10月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 33,490 円 (変更後) 35,190 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(千－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月2日
契約の相手方	株式会社康和		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所についてその都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 177,720 円 (変更後) 156,390 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(千一1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月2日
契約の相手方	東邦ガステクノ株式会社 福江事業所		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 26,980 円 (変更後) 28,350 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(名－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月2日
契約の相手方	コンステクノ株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和7年9月30日 （変更後） 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	（変更前） 48,410 円 （変更後） 49,730 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(南－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月2日
契約の相手方	株式会社喜久緑化建設		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和8年3月31日 (変更後) 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 145,780 円 (変更後) 152,070 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(昭－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月2日
契約の相手方	株式会社シーアンドエス・コムズ		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和7年11月30日 （変更後） 令和7年11月30日		
契約金額（前・後）	（変更前） 18,800 円 （変更後） 20,380 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(南－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月2日
契約の相手方	株式会社ナカガワ		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年7月31日 (変更後) 令和7年7月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 366,240 円 (変更後) 372,670 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(東－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月2日
契約の相手方	豊田株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年7月31日 (変更後) 令和7年7月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 13,080 円 (変更後) 13,780 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(中－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月3日
契約の相手方	株式会社宮本建設		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 26,980 円 (変更後) 28,350 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(東－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月3日
契約の相手方	株式会社石捨		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和8年3月31日 (変更後) 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 145,780 円 (変更後) 152,070 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(北-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月4日
契約の相手方	立志建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 26,980 円 (変更後) 28,350 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(昭－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月4日
契約の相手方	株式会社杉本組		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 26,980 円 (変更後) 28,350 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(東-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月4日
契約の相手方	有限会社椎野建設		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 26,980 円 (変更後) 28,350 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月4日
契約の相手方	大勝建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 26,980 円 (変更後) 28,350 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(千一1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月4日
契約の相手方	株式会社青山工務店		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 25,450 円 (変更後) 26,500 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(昭－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月4日
契約の相手方	上野土木株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 25,450 円 (変更後) 26,500 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(瑞－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月4日
契約の相手方	株式会社井藤工業		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 37,600 円 (変更後) 39,010 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(中川－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月4日
契約の相手方	恒川建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和7年7月31日 （変更後） 令和7年7月31日		
契約金額（前・後）	（変更前） 48,140 円 （変更後） 50,050 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(千－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月4日
契約の相手方	上野土木株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年7月31日 (変更後) 令和7年7月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 48,140 円 (変更後) 50,050 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(名－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月4日
契約の相手方	株式会社青山工務店		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年7月31日 (変更後) 令和7年7月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 21,480 円 (変更後) 50,180 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(昭－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月4日
契約の相手方	有限会社アールワン		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年7月31日 (変更後) 令和7年7月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 21,480 円 (変更後) 22,010 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(港－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月4日
契約の相手方	犬飼建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年7月31日 (変更後) 令和7年7月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 36,490 円 (変更後) 37,640 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(熱-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月5日
契約の相手方	株式会社ハイイ工業		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和8年3月31日 （変更後） 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	（変更前） 92,600 円 （変更後） 96,260 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(北－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月5日
契約の相手方	村繁造園土木株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月27日 (変更後) 令和7年9月27日		
契約金額（前・後）	(変更前) 59,370 円 (変更後) 59,550 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(守－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月5日
契約の相手方	株式会社協立造園技研		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和7年9月27日 （変更後） 令和7年9月27日		
契約金額（前・後）	（変更前） 59,380 円 （変更後） 59,550 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(守-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月5日
契約の相手方	株式会社加藤組		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 26,980 円 (変更後) 28,350 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(北－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月5日
契約の相手方	株式会社大島組		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 25,450 円 (変更後) 26,500 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(中村－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月5日
契約の相手方	高桑電機株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和7年11月30日 （変更後） 令和7年11月30日		
契約金額（前・後）	（変更前） 216,590 円 （変更後） 221,800 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(港－3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月6日
契約の相手方	大信設備株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和8年3月31日 (変更後) 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 93,500 円 (変更後) 97,200 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(中川－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月6日
契約の相手方	内田工業株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和7年9月27日 （変更後） 令和7年9月27日		
契約金額（前・後）	（変更前） 63,300 円 （変更後） 18,980 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(天－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月6日
契約の相手方	株式会社猪正		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月27日 (変更後) 令和7年9月27日		
契約金額（前・後）	(変更前) 33,490 円 (変更後) 35,190 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(中ー1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月6日
契約の相手方	株式会社ユーテック		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 25,450 円 (変更後) 26,500 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(北ー1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月6日
契約の相手方	株式会社大島組		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年7月31日 (変更後) 令和7年7月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 32,310 円 (変更後) 33,450 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(瑞－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月6日
契約の相手方	株式会社ニッタツ		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和7年7月31日 （変更後） 令和7年7月31日		
契約金額（前・後）	（変更前） 36,490 円 （変更後） 37,640 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(緑-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月9日
契約の相手方	株式会社サユミ		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園電気施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和8年3月31日 (変更後) 令和8年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 32,700 円 (変更後) 33,410 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(南－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月9日
契約の相手方	株式会社大塚建設		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 26,980 円 (変更後) 28,350 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(港－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月9日
契約の相手方	球磨建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和7年9月30日 （変更後） 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	（変更前） 26,980 円 （変更後） 28,350 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月9日
契約の相手方	小玉工業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 26,980 円 (変更後) 28,350 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(中川－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月9日
契約の相手方	株式会社共立電機商会		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年11月30日 (変更後) 令和7年11月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 220,000 円 (変更後) 225,300 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(南－3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月10日
契約の相手方	大信設備株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和8年3月31日 (変更後) 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 93,500 円 (変更後) 97,200 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(天－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月10日
契約の相手方	東海電興株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要修繕箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年11月30日 (変更後) 令和7年11月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 249,000 円 (変更後) 255,000 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(守ー1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月11日
契約の相手方	株式会社高栄		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和7年7月31日 （変更後） 令和7年7月31日		
契約金額（前・後）	（変更前） 36,490 円 （変更後） 37,640 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(名－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月12日
契約の相手方	庭茂造園土木株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月27日 (変更後) 令和7年9月27日		
契約金額（前・後）	(変更前) 59,380 円 (変更後) 59,550 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月12日
契約の相手方	有限会社征會興業		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和7年9月30日 （変更後） 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	（変更前） 48,410 円 （変更後） 49,730 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(西－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月12日
契約の相手方	旭産業有限会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 25,450 円 (変更後) 26,500 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(瑞－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月12日
契約の相手方	荒川造園株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和8年3月31日 （変更後） 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	（変更前） 145,780 円 （変更後） 152,070 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(熱－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月12日
契約の相手方	株式会社吉田建舗		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年7月31日 (変更後) 令和7年7月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 21,480 円 (変更後) 22,010 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月12日
契約の相手方	有限会社ハヤケン		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年7月31日 (変更後) 令和7年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 21,480 円 (変更後) 22,010 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(西－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月12日
契約の相手方	旭産業有限会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧をその都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年7月31日 (変更後) 令和7年7月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 32,310 円 (変更後) 33,450 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(中川－3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月13日
契約の相手方	恵北設備工業株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和8年3月31日 (変更後) 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 96,900 円 (変更後) 100,730 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(守－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月13日
契約の相手方	有限会社ニックス		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月30日 (変更後) 令和7年9月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 37,570 円 (変更後) 38,800 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(東－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月13日
契約の相手方	共進電気工業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和7年11月30日 （変更後） 令和7年11月30日		
契約金額（前・後）	（変更前） 18,250 円 （変更後） 19,790 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(南－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月16日
契約の相手方	日東電気株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年11月30日 (変更後) 令和7年11月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 593,000 円 (変更後) 608,130 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(西－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月16日
契約の相手方	株式会社タカクワ		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年11月30日 (変更後) 令和7年11月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 262,600 円 (変更後) 265,540 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(西－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月18日
契約の相手方	有限会社吉星造園土木		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月27日 (変更後) 令和7年9月27日		
契約金額（前・後）	(変更前) 64,000 円 (変更後) 64,190 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(中村－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月18日
契約の相手方	オカダ園芸株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和8年3月31日 (変更後) 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 145,780 円 (変更後) 152,070 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(中村－2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月18日
契約の相手方	オカダ園芸株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和8年3月31日 (変更後) 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 145,780 円 (変更後) 152,070 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(港－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月18日
契約の相手方	有限会社庭番造園土木		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和8年3月31日 （変更後） 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	（変更前） 145,780 円 （変更後） 152,070 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(守－3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月19日
契約の相手方	株式会社浚洗工業		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和8年3月31日 （変更後） 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	（変更前） 95,950 円 （変更後） 99,750 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(緑-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月20日
契約の相手方	大信設備株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和8年3月31日 （変更後） 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	（変更前） 93,500 円 （変更後） 97,200 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(緑-4)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月20日
契約の相手方	株式会社浚洗工業		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和8年3月31日 （変更後） 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	（変更前） 95,950 円 （変更後） 99,750 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(西－3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月20日
契約の相手方	有限会社東水道工務所		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和8年3月31日 (変更後) 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 92,600 円 (変更後) 96,260 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(守－2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月20日
契約の相手方	株式会社富田造園開発		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和8年3月31日 （変更後） 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	（変更前） 145,810 円 （変更後） 152,090 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(西－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月20日
契約の相手方	星野造園土木株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和8年3月31日 （変更後） 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	（変更前） 145,780 円 （変更後） 152,070 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(天－3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月23日
契約の相手方	大信設備株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和8年3月31日 (変更後) 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 93,500 円 (変更後) 97,200 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(熱－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月23日
契約の相手方	日本街路灯製造株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年11月30日 (変更後) 令和7年11月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 20,900 円 (変更後) 22,660 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(緑－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月23日
契約の相手方	日本街路灯製造株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和7年11月30日 （変更後） 令和7年11月30日		
契約金額（前・後）	（変更前） 220,000 円 （変更後） 225,300 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(中川－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月25日
契約の相手方	弥富造園株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和8年3月31日 （変更後） 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	（変更前） 145,780 円 （変更後） 152,070 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月26日
契約の相手方	富田造園株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年9月27日 (変更後) 令和7年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 59,370 円 (変更後) 59,550 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(中川－2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月26日
契約の相手方	東瑩電機株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園電気施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施工するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和8年3月31日 （変更後） 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	（変更前） 32,800 円 （変更後） 33,510 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(港－2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月26日
契約の相手方	日本街路灯製造株式会社		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に公園電気施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和8年3月31日 （変更後） 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	（変更前） 34,700 円 （変更後） 35,460 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(守－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月26日
契約の相手方	株式会社中屋工務店		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所についてその都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年9月27日 (変更後) 令和7年9月27日		
契約金額（前・後）	(変更前) 41,120 円 (変更後) 43,600 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(天－2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月26日
契約の相手方	株式会社喜久緑化建設		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和8年3月31日 (変更後) 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 145,780 円 (変更後) 152,060 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(緑－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月26日
契約の相手方	株式会社グリーンピア		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和8年3月31日 (変更後) 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 145,780 円 (変更後) 152,070 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(緑－2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月26日
契約の相手方	株式会社グリーンピア		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和8年3月31日 (変更後) 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 145,780 円 (変更後) 152,070 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(守－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月26日
契約の相手方	宮永電設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	（変更前） 令和7年11月30日 （変更後） 令和7年11月30日		
契約金額（前・後）	（変更前） 57,800 円 （変更後） 63,670 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(天－2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月30日
契約の相手方	東海イーシー株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園電気施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和8年3月31日 (変更後) 令和8年3月31日		
契約金額（前・後）	(変更前) 32,850 円 (変更後) 33,570 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(北－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月30日
契約の相手方	東瑩電機株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年11月30日 (変更後) 令和7年11月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 319,700 円 (変更後) 325,400 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和7年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(瑞－1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態（総価・単価）	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和7年4月14日	変更契約日	令和7年6月30日
契約の相手方	株式会社前山		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限（前・後）	(変更前) 令和7年11月30日 (変更後) 令和7年11月30日		
契約金額（前・後）	(変更前) 18,800 円 (変更後) 20,380 円		
変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。