変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	植物園施設等修繕工事(植物園-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月3日
契約の相手方	日本園芸建設株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年3月31日 (変更後) 令和7年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 29,310 円 (変更後) 30,110 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(東-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月4日
契約の相手方	中部園芸株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月27日 (変更後) 令和6年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 54,040 円 (変更後) 54,040 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(中-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月5日
契約の相手方	山添工業株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年3月31日 (変更後) 令和7年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 87,000 円 (変更後) 90,620 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	排水路等修繕工事(千-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月5日
契約の相手方	上野土木株式会社		
概要	本工事は、当所管内において契約期間内に発生する排水路等の要修繕箇所についてその都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月27日 (変更後) 令和6年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 31,780 円 (変更後) 33,400 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕その他工事(東山-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月5日
契約の相手方	有限会社ハヤケン		
概要	本工事は、東山公園(東山植物園を除く)及び平和公園において契約期間内に発生する要補修箇所について、その都度の指示に基づき修繕工事を施工するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年3月31日 (変更後) 令和7年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,010 円 (変更後) 26,630 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(千-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月6日
契約の相手方	株式会社ダイワ		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,010 円 (変更後) 26,630 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(天-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月6日
契約の相手方	岡組建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,000 円 (変更後) 26,630 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(中村-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月6日
契約の相手方	大宗建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 23,170 円 (変更後) 24,230 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(名-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月6日
契約の相手方	株式会社二友組		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 45,520 円 (変更後) 46,580 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(昭一1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月6日
契約の相手方	加藤建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 23,170 円 (変更後) 24,230 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(港-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月6日
契約の相手方	株式会社秋葉建設		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 34,520 円 (変更後) 35,840 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	道路照明修繕工事(千-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月6日
契約の相手方	株式会社青電社		
概要	本工事は、管内において発生する道路照明の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 16,330 円 (変更後) 17,340 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(千-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月7日
契約の相手方	梅正設備工業株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年3月31日 (変更後) 令和7年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 88,300 円 (変更後) 91,970 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	公園給排水施設修繕工事(西-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	管工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月7日
契約の相手方	有限会社東水道工務所		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園給排水施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年3月31日 (変更後) 令和7年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 88,000 円 (変更後) 91,660 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月10日
契約の相手方	小玉工業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 23,170 円 (変更後) 24,230 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(中川ー2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月10日
契約の相手方	株式会社牧真造園		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年3月31日 (変更後) 令和7年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 144,560 円 (変更後) 145,450 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(守-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月10日
契約の相手方	株式会社富田造園開発		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年3月31日 (変更後) 令和7年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 144,560 円 (変更後) 145,440 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(守-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月10日
契約の相手方	株式会社神領植木造園センター		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年3月31日 (変更後) 令和7年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 144,560 円 (変更後) 145,450 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(千一)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月10日
契約の相手方	株式会社石田組		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年7月31日 (変更後) 令和6年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 35,480 円 (変更後) 36,230 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(北-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月11日
契約の相手方	株式会社エイテック		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 23,170 円 (変更後) 24,230 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(千-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月11日
契約の相手方	株式会社猪正		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 23,170 円 (変更後) 24,230 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(守-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月11日
契約の相手方	株式会社オオモリ土木		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 35,380 円 (変更後) 36,440 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事B(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月11日
契約の相手方	株式会社オオギ		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 45,520 円 (変更後) 46,580 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	防護柵修繕工事(東-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	一般土木工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月11日
契約の相手方	豊田株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する防護柵の要補修箇所の修繕と、事故等により必要となった道路緊急復旧を、その都度の指示に基づき行うものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年7月31日 (変更後) 令和6年7月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 12,240 円 (変更後) 13,030 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(西-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月12日
契約の相手方	株式会社アルテック		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,010 円 (変更後) 26,640 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(中-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月13日
契約の相手方	加藤建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,010 円 (変更後) 26,630 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(北-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月13日
契約の相手方	愛知産業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,010 円 (変更後) 26,630 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(港-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月13日
契約の相手方	球磨建設株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,010 円 (変更後) 26,640 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(熱-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月13日
契約の相手方	栄和産業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,020 円 (変更後) 26,650 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(瑞-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月13日
契約の相手方	株式会社竹居組		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,000 円 (変更後) 26,630 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月13日
契約の相手方	有限会社征會興業		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,010 円 (変更後) 26,630 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(昭一1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月14日
契約の相手方	上野土木株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,010 円 (変更後) 26,630 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	公園遊戯施設等修繕工事(千-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月17日
契約の相手方	日本園芸建設株式会社		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園遊戯施設等修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月27日 (変更後) 令和6年9月27日		
契約金額(前・後)	(変更前) 54,040 円 (変更後) 53,940 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(中川-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月18日
契約の相手方	栄和産業株式会社		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,010 円 (変更後) 26,630 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(中村-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月18日
契約の相手方	株式会社宮本建設		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,000 円 (変更後) 26,630 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(守-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月18日
契約の相手方	株式会社加藤組		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,010 円 (変更後) 26,630 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(東-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月19日
契約の相手方	株式会社ダイワ		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,010 円 (変更後) 26,640 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(南-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月20日
契約の相手方	有限会社豊栄		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものである。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,010 円 (変更後) 26,640 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	舗装道修繕工事A(名-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	舗装工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月20日
契約の相手方	株式会社小池建設		
概要	本工事は、管内において発生する舗装道の要補修箇所を、その都度の指示に基づき修繕するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和6年9月30日 (変更後) 令和6年9月30日		
契約金額(前・後)	(変更前) 25,010 円 (変更後) 26,640 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(緑-1)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月20日
契約の相手方	株式会社深谷造園		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年3月31日 (変更後) 令和7年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 144,560 円 (変更後) 145,450 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	公園電気施設修繕工事(緑-2)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	屋外照明工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月24日
契約の相手方	株式会社サユミ		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に公園電気施設修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年3月31日 (変更後) 令和7年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 35,900 円 (変更後) 36,090 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。

変更契約結果

対象年度	令和6年度	契約担当部局	財政局
件名	街路樹等修繕工事(緑-3)単価契約		
申請区分	工事請負	申請業種・品目	造園工事
契約形態(総価・単価)	単価	入札及び契約の方法	指名競争入札
当初契約日	令和6年4月1日	変更契約日	令和6年6月28日
契約の相手方	株式会社グリーンピア		
概要	本工事は、当所管内において、契約期間内に街路樹及びその付帯施設の修繕工事の必要が生じた都度、指示に基づき施行するものです。		
履行期限(前・後)	(変更前) 令和7年3月31日 (変更後) 令和7年3月31日		
契約金額(前・後)	(変更前) 144,560 円 (変更後) 145,450 円		
変更理由	令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の適用に係る特例措置により増額変更		

※契約金額(前・後)は税抜です。